

【その他施工内容について】

- ・施工開始予定日：2012年1月上旬
- ・施工完了予定日：2012年1月下旬
- ・実施工期間：実働18日程度(3週間)
- ・作業人員：2～3名(延べ人工 45人程度)
- ・作業時間：8:30～17:00
- ・休工期：日曜日、雨天時
- ・作業車両台数：1～2台
- ・保証(アフターフォロー)に関しましては、仕様(使用材料)によって期間が変更します。別紙参照
- ・施工完了後、10日以内にお支払を御願い致します。

sample

【その他確認項目】

- ・雨天、雨天予想が出ている場合は、作業を休工及び、中断致しますが、連絡は必要でしょうか？
 必要ない 必要(連絡先:)
- ・施工中は、各工程毎の写真を撮りますが、確認方法はどちらに致しましょうか？
 施工後アルバムにて 随時、弊社ホームページ更新にて
- ・御支払い方法で御座いますが、どちらに致しましょうか？
 現金 銀行振り込み

【特記事項欄】

おうちの塗り替え専門店

まごころ ペイント

TEL/FAX: 0952-30-7277

〒849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町森田195-4

施主様氏名:

代表 一級建築塗装技能士 西原 達矢